

Số: /TB-UBND

Long Phụng, ngày tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Thanh
tại buổi làm việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB
đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa**

Ngày 17 tháng 9 năm 2025, tại phòng họp UBND xã Long Phụng, đồng chí Ngô Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã, chủ trì cuộc họp làm việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh. Tham dự cuộc họp gồm các thành phần: Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý dự án 3 - Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh và chuyên viên phụ trách dự án; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Mộ Đức; Trưởng phòng Kinh tế và chuyên viên phụ trách; Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã và chuyên viên tổng hợp; Bí thư chi bộ, trưởng thôn An Mô.

Sau khi nghe ý kiến của các thành phần tham gia dự họp, Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Thanh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Ban quản lý ĐTXD các công trình giao thông tỉnh phối hợp đơn đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh khu vực 4 để hoàn thành việc xác nhận có chỗ ở, đất ở nào khác trên địa bàn xã Long Phụng đối với trường hợp của ông Nguyễn Hùng Vĩ.

2. Đối với 02 hộ thôn Tân Định (*Ông Trần Thanh Phin, đại diện kê khai cho bà Phạm Thị Gòn và Ông Nguyễn Văn Hồng, đại diện kê khai cho bà Võ Thị Hương*): Đề nghị Ban quản lý ĐTXD các CTGT tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Mộ Đức xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND xã tổ chức đối thoại, vận động đối với 02 hộ dân ở thôn Tân Định chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Thời gian hoàn thành **trước ngày 25/9/2025**.

3. Đối với 07 hộ dân ở thôn An Mô (*ông Đỗ Tấn Diệp, ông Đỗ Tấn Tây, ông Đỗ Tấn Nguyên, ông Đỗ Tấn Tinh, bà Lê Thị Nhỏ, bà Đỗ Thị Vẹn và ông Nguyễn Văn Bạch*): Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Mộ Đức phối hợp với phòng Kinh tế xã tham mưu UBND xã giao đất tái định cư cho các hộ theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày **25/9/2025**.

4. Đề nghị Ban quản lý ĐTXD các CTGT tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Mộ Đức phối hợp với phòng Kinh tế xã tham mưu lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước trình UBND xã quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng của dự án để bàn giao mặt cho các đơn vị có liên quan theo đúng thời gian quy định.

5. Giao phòng Kinh tế phối hợp với các cơ quan ban, ngành tham mưu UBND xã tổ chức đối thoại để vận động các hộ nhận tiền bồi thường, bàn giao

mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Sau khi đối thoại, vận động mà các hộ vẫn không chấp hành thì lập các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

6. Đề nghị Ban quản lý ĐTXD các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương triển khai xây dựng hoàn thành các vị trí đã GPMB; tổ chức kiểm tra bãi thải; kiểm tra phương án tầng đất mặt; kiểm tra, kiểm soát môi trường, hoàn trả mặt bằng cho dân; tăng cường kiểm soát các đơn vị thi công không để xảy ra việc lợi dụng thi công để khai thác đá trái phép trên địa bàn.

7. Giao phòng Kinh tế phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Mộ Đức và các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện.

8. Đề nghị UBNDTTQ Việt Nam xã; cấp ủy chi bộ, Trưởng thôn An Mô, Tân Định thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh để có hướng chỉ đạo giải quyết.

Nay Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Thanh để các cơ quan, tổ chức, ban ngành biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- Ban quản lý ĐTXD các CTGT tỉnh;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Mộ Đức;
- Cấp ủy thôn An Mô;
- VP: CVP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Bích Thuyền